

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายจ่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา											
	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
		กองกลาง สำนักงานอธิการบดี										
		1. อาคารบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 1 หลัง	1 หลัง	e-Aution	4 ธ.ค. 57	14 ก.ค. 58	30 มี.ค. 61	50.00		✓		อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 3 และดำเนินการก่อสร้างงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มี.ค. 61 (15 งวด 990 วัน)
		2. ศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการภาคสนามและตลาด ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะที่ 3	1 แห่ง	e-bidding	23 ก.ย. 58	29 ต.ค. 58	26 มี.ค. 59	9.83		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 มี.ค. 59 (4 งวด 150 วัน) ขยายสัญญา จำนวน 50 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 พ.ค. 59
		3. โครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ศูนย์หันตรา	1 โครงการ	e-bidding	20 ต.ค. 58	29 ม.ค. 59	30 มิ.ย. 59	9.83		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มิ.ย. 59 (4 งวด 150 วัน)

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางกัญญสร ภูยาธร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาว เทศพันธ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายจ่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</u>											
	<u>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>											
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
		1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	2 ชุด	e-bidding	28 ม.ค. 59	24 มี.ค. 59	23 พ.ค. 59	3.24			✓	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 พ.ค. 59
		2. ชุดครุภัณฑ์สตูดิโอแอนิเมชันและบันทึกเสียง	1 ชุด	สอบราคา	26 พ.ย. 58	19 ม.ค. 59	2 เม.ย. 59	1.10		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		3. ชุดครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี	1 ชุด	สอบราคา	14 ต.ค. 58	28 พ.ย. 58	26 มี.ค. 59	1.70		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		4. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ	1 ชุด	สอบราคา	22 ต.ค. 58	18 ธ.ค. 58	1 มี.ค. 59	1.52			✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
		1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรวม	2 ห้อง	e-bidding	13 พ.ย. 58	17 ธ.ค. 58	14 ก.พ. 59	2.02		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางกัญสร ภูยาธร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาว เทศพันธ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายจ่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา										
	ผลลัพธ์ที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
		คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร									
		1. ชุดครุภัณฑ์สิ่งแวดล้อมทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	1 ชุด	สอบราคา	23 ก.ย. 58	31 ต.ค. 58	27 เม.ย. 59	0.68		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		2. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา	10 กล้อง	สอบราคา	-	22 ต.ค. 58	18 ก.พ. 59	0.50		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		3. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร	1 ชุด	สอบราคา	27 ม.ค. 59	25 ก.พ. 59	24 พ.ค. 59	0.90		✓	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ สิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 พ.ค. 59
		4. เครื่องอัดเม็ดตัวอย่าง	1 เครื่อง	สอบราคา	23 ก.ย. 58	3 พ.ย. 58	31 ม.ค. 59	0.75		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		5. ชุดวิเคราะห์ดินและปุ๋ย	1 ชุด	e-bidding	1 ต.ค. 58	14 พ.ย. 58	11 ก.พ. 59	6.41		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		6. ชุดพลังงานแสงอาทิตย์	1 ชุด	สอบราคา	23 ก.ย. 58	4 พ.ย. 58	2 มี.ค. 59	1.20		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		7. เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท	1 เครื่อง	สอบราคา	15 ต.ค. 58	14 พ.ย. 58	11 ก.พ. 59	0.79		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		8. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา	3 กล้อง	สอบราคา	23 ก.ย. 58	30 ต.ค. 58	26 ก.พ. 59	0.54		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางกัญญสร ภูยาธร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาว เทศพันธ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายจ่าย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท

ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
	<u>แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาศึกษา</u>											
	<u>ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</u>											
		คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ										
		1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาและเขียนโปรแกรมบนเว็บ	1 ชุด	e-bidding	28 ต.ค. 58	28 พ.ย. 58	11 ม.ค. 59	4.19		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		2. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้าน วิเคราะห์ และจัดการเหมืองข้อมูล	1 ชุด	สอบราคา	2 ต.ค. 58	6 พ.ย. 58	5 ธ.ค. 58	1.17		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		3. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เฉพาะทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ชุด	สอบราคา	5 ต.ค. 58	6 พ.ย. 58	5 ธ.ค. 58	1.26		✓		เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางกัญญสร ภูยาธร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางไสว เทศพันธ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เงินรายจ่าย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ

ครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
	แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา										
	ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม										
		คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ									
		1. ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสอบบัญชี	1 ชุด	สอบราคา	5 ต.ค. 58	4 พ.ย. 58	3 ธ.ค. 58	0.94		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		2. ชุดครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนบรรยาย	1 ชุด	สอบราคา	28 ต.ค. 58	27 พ.ย. 58	26 ธ.ค. 58	1.39		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		คณะศิลปศาสตร์									
		1. ชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ	1 ชุด	สอบราคา	13 พ.ย. 58	5 พ.ย. 58	3 เม.ย. 59	0.69		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		2. ชุดครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการครัว	1 ชุด	e-bidding	26 ม.ค. 59	7 มี.ค. 59	5 ก.ค. 59	5.78		✓	ลงนามสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์ สิ้นสุด สัญญาวันที่ 5 ก.ค. 59
		กองบริหารทรัพยากรวารสาร									
		1. โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ	1 โครงการ	สอบราคา	2 พ.ย. 59	13 พ.ย. 58	10 มี.ค. 59	1.83		✓	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 10 มี.ค. 59 (4 งวด 120 วัน) ขยายสัญญา จำนวน 28 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 7 เม.ย. 59
		ด้านบริหารธุรกิจ ศูนย์วารสาร									
		2. โครงการปรับปรุงและต่อเติมห้องประชุมอุทอง พร้อม	1 โครงการ	สอบราคา	21 ก.ย. 58	17 ต.ค. 58	13 ก.พ. 59	1.97		✓	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
		ครุภัณฑ์ ศูนย์วารสาร									

ลายมือชื่อ.....ผู้จัดทำ

ชื่อ (นางกัญญสร ภูยาธร)

ตำแหน่ง หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาว เทศพันธ์)

ตำแหน่ง รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....*Ok*.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาว เทศพันธ์)
ตำแหน่ง รักษาการฯแทน ผู้อำนวยการกองคลัง